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Relacom Finland Oy Power on Relacom Finland Oy:n yksi toimintayksiköistä. Power on 
erikoistunut jakeluverkkojen suunnitteluun, rakentamiseen, saneeraukseen, ylläpitoon 
sekä vika- ja poikkeustilanteiden hallintaan. Bredanniitynkujan projekti on tehty Power-
toimintayksikössä Veikkolassa. Projektilla rakennettiin jakeluverkko uudelle kaava-
alueelle. Veikkolan yksikön toiminta-alue on Carunan sähköverkko Etelä-Suomessa eli 
Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi. 
Sähkömarkkinalain toimitusvaatimukset vaativat sähköverkkoyhtiöitä tekemään 
sähköverkoista varmempia. Siihen päästäkseen sähköverkkoyhtiöiden on rakennettava 
uudet ja saneerattava vanhat verkot siten, että verkko on säävarma. Kaupungeissa 
tähän on pyritty rakentamalla verkko maakaapeloimalla.  
Kyseinen projekti alue on Kauniaisten kaupungissa, Bredanniitynkujalla. Alueelle 
suunniteltiin uutta kaava-aluetta. Relacomilla tehtiin suunnitelmaprosessista ja projektin 
vetämisestä yhtenäinen suunnitelma, koska projektit vetää alusta loppuun asti yksi 
henkilö. Projektissa otettiin myös huomioon turvallisuusasiat sähköverkkoa 
rakentaessa, esimerkiksi suunnitellessa KJ-ilmalinjan purkua. 
Insinöörityössä käydään suunnitelman eri vaiheita läpi, miten kyseinen projekti on 
toteutettu ja erityisesti, mitä on huomioitava suunnitettaessa sähkönjakeluverkkoa 
kaupunkialueella. Insinöörityö on tehty verkostosuunnittelijan, maastosuunnittelijan, 
dokumentoijan ja projektivastaavan näkökulmasta. Suunnitelman raamit tulevat Caruna 







2 Relacom Finland Oy 
Relacom tunnettiin aikaisemmin nimellä Telavie ennen kuin Altor Equity Partners osti 
norjalaisen Bravida Telecomin eli Televien vuoden 2004 lopussa. Toukokuussa 2005 
Altor Equity Partnersista tuli Flextronics Network Servicesin enemmistöomistaja. 
Myöhemmin yritykset fuusioitiin johtavaksi pohjoismaiseksi verkkopalvelun tarjoajaksi, 
joka tunnetaan nykyään Relacomina. 
Relacom Finland Oy kattaa yrityksenä koko Suomen. Relacom Finland Oy:ssa on 
kolme liiketoimintayksikköä, Telecom, Power ja ICT. Telecomin asiakkaina ovat 
valtakunnalliset ja paikalliset operaattorit, Suomen valtio sekä asuin- ja liikekiinteistöt. 
ICT:n asiakkaat toimivat erilaisilla toimialoilla. ICT-palvelut ovat esimerkiksi IT-
integraattoreille ja IoT-laitejärjestelmien loppukäyttäjille. Powerin pääasiakkaina 
toimivat Elenia Oy ja Caruna Oy, joille Relacom suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää 
sähkön jakeluverkkoja. Power toimii myös alueverkkojen ja sähköasemien 
käyttöönotossa sekä kunnossapidossa. Relacomin pääkaupunkiseudulla 
pääasiakkaana toimii Caruna. [1.] 
Relacom toimii Pohjoismaissa, Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. 
Yrityksellä on Pohjoismaissa yhteensä yli 400 toimipistettä ja yli 3000 työntekijää. 
Suomessa Relacom Finland Oy:lla on yli 650 työntekijää ja 50 toimipistettä. [1.] 
Power-yksikkö 
Energiamarkkinat ovat kehittyneet viimevuosina nopeasti ja tulevat muuttumaan 
tulevaisuudessa edelleen toimitusvarmuuden kiristyessä. Nämä muutokset ovat 
edellyttäneet suuria investointeja sähköverkkoyhtiöiltä sähkö- ja 
energiainfrastruktuureihin. Verkkoyhtiöiden omien sisäisten resurssien kehittämisen ja 
lisäämisen sijaan monet ovat käyttäneet urakoitsijoita tekemään oman 






Relacom Powerin palveluihin kuuluvat jakeluverkkojen suunnittelu, rakentaminen, 
saneeraus, ylläpito sekä vika- ja poikkeustilanteiden hallinta. Relacom hoitaa myös 
näiden lisäksi projektinhallinnan, johtamisen ja ovat yhteydessä tärkeisiin 
loppuasiakkaisiin jotka esimerkiksi ovat tilanneet uuden sähköliittymän. Relacom 
Power toimii Elenian ja Carunan sähköverkkoyhtiöiden alueilla. Tämä työ on tehty 
Relacom Power Veikkolan toimipisteessä, joka on pääkaupunkiseudun yksikkö. 
Veikkolan yksikkö on perustettu 2014 Veikkolan teollisuusalueelle. Yksikön 
toimialueena on Etelä-Suomi, jossa Caruna verkkoyhtiö toimii. [1.] 
Caruna 
Caruna perustettiin 2014 Suomi Power Networksin ostettua Fortumin 
sähkönsiirtoliiketoiminnan Suomessa. Caruna on Suomen suurin sähkönsiirron 
liiketoimintaan keskittyvä yritys. Heillä on yli 650 000 yksityis- ja yritysasiakasta, joka 
tarkoittaa sitä että 20% suomalaisista kodeista ja yrityksistä saa sähkönsä Carunalta. 
Carunan henkilöstöön kuuluu yli 270 työntekijää ja ulkopuolisia ammattilaisia on töissä 
Carunan projekteissa eri puolilla Suomea yli 2000 henkilöä. [2.] 
Caruna on kahdella Energiaviraston verkkotoimiluvalla toimiva verkkoyhtiö, Caruna Oy 
ja Caruna Espoo Oy. Kuvassa 1. on esiteltynä Carunan jakelualueet koko Suomessa. 
Caruna Oy:n sähköverkko hallinnoi sähöverkkoa Koillismaalla, Satakunnassa, Etelä-
Pohjanmaalla, sekä Lounais- ja Etelä-Suomessa. Caruna Espoo Oy hallinnoi 
sähöverkkoa Joensuussa, Kirkkonummella, Espoossa ja Kauniaisissa.  [2.] 
Carunan suurimmat omistajat ovat kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State 
Investments (40%) ja Borealis Infractructure (40 %) sekä Suomi Power Networks Oy, 
jonka osakkaita ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %). [2.] 
Vuoden 2013 sähkömarkkinalain tultua voimaan Caruna on asettanut tavoitteekseen 
saneerata 82 000 kilometrin mittainen verkkonsa 2028 vuoteen mennessä ja rakentaa 
kaikki uudet verkkonsa maakaapeloimalla. Teknisten ratkaisujen lisäksi Caruna 





Kuva 1. Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n jakelualueet. [3.] 
3 Projekti kohteen kuvaus 
Projektin kohteena on Bredanniitynkuja, joka sijaitsee Kauniaisten kaupungissa. 
Kaupunki rakennuttaa Bredanniitynkujaa suunnitellun kaavanmukaisesti. Projekti tuli 
tilauksena Relacom Finland Oy:lle Caruna Oy:lta. Tarkoituksena oli rakentaa 
suunnitellun kaava-alueen mukaisesti jakeluverkko uudelle kaupunkialueelle. 
Projektin tilauksessa oli määritelty tietyt asiat valmiiksi, kuten tulevan muuntamon 
sijoituspaikka, kaapeleiden ja suojaputkien käytettävät koot sekä suojaputkien 
lujuusluokat ja kuinka monta kaapelia yhteen suojaputkeen saa sijoittaa. Lisäksi kaava-
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alueelle rakennetaan tarvittava määrä jakokaappeja, joihon pitää suunnitellessa ottaa 
huomioon mahdolliset tilavaraukset. Tilauksessa oli myös määritelty Keskijännite-
verkon muutokset, junaradan alitus, olemassa olevan KJ-ilmajohdon purku ja se, mitä 
KJ-kaapelia on käytettävä projektilla. 
Maastosuunnittelijan tehtävänä oli laatia ensimmäisenä putkitussuunnitelma 
kadunrakennusta varten, jotta kaupunki pääsi viimeistelemään kaava-alueen ja 
myöhemmin ei tarvitsisi aukaista kokonaan rakennettuja teitä vaan olemassa oleviin 
putkiin voisi sijoittaa maakaapelit. Radan alitus ja reitti puistossa olivat 
kadunrakennusurakan ulkopuolella, joten nämä suunniteltiin Bredanniitynkujan 
projektille. 
4 Jakeluverkonsuunnittelu prosessi kaupunki alueella 
4.1 Yleisesti 
Sähkönjakeluverkolla tarkoitetaan jakeluverkkoa, jota valvoo kyseisen alueen 
sähköverkkoyhtiö, pääkaupunkiseudulla nämä sähköverkkoyhtiöt ovat Helen 
Sähköverkko Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy ja Caruna Espoo Oy. Tämä työ on 
tehty Relacom Finland Oy:lla, joka hoitaa Caruna Espoo Oy:n sähkönjakeluverkkoa. 
Jakeluverkko koostuu enimmäkseen 20 kV:n keskijänniteverkosta ja 0,4 kV:n 
pienjänniteverkosta. 20 kV:n keskijänniteverkko, jota kutsutaan myös runkoverkoksi, 
muunnetaan muuntoasemilla 0,4 kV:n pienjännitteeksi, joka on laitteille sopivampi. 
Runkoverkko muunnetaan mahdollisimman lähellä kuluttajaa pienjännitteiseksi 
jännitehäviöiden minimoimiseksi. Kaupungissa tämä tapahtuu alle 2 km kuluttajasta. 
1.9.2013 voimaan tullut uusi sähkömarkkinalaki jakaa asiakkaat kahteen eri ryhmään, 
joiden sähkön toimitusvaatimukset ovat erilaiset. Asemakaava-alueilla asuvien 
asikkaiden sähkökatko saa kestää enintään kuusi tuntia ja asemakaava-alueen 
ulkopuolella enintään 36 tuntia. Pääkaupunki seudulla kaikki alueet ovat 
asemakaavoitettuja alueita. [4.] 
Uuden sähkömarkkinalain tultua käytäntöön on kaupungeissa pyritty rakentamaan 
kaikki uudet sähköverkot säävarmoiksi maakaapeloimalla sekä saneeraamalla vanhat 
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ilmaverkot maakaapeleiksi. Maakaapeloitu verkko on suojassa mahdollisilta myrskyiltä 
ja lumikuormien aiheuttamilta vaurioilta.  
4.2 Sähköinen suunnittelu 
Sähköinen suunnittelu aloitetaan, kun on käyty tilaajan kanssa projektin aloituspalaveri. 
Suunnittelija aloittaa suunnittelun aukaisemalla alustavan suunnitelman Trimble 
Nisissä. Alustavanaa suunnitelmana on merkitty yleensä uudet muuntamot, 
erontinasemat, kytkinasemat ja KJ-kaapeloinnit. Bredanniitynkujan projektin alustavana 
suunnitelmana oli merkitty muuntamon sijainti ja KJ-kaapelointireitti. 
PJ-kaapelit pyritään aina sijoittamaan samaan ojaan kuin KJ-kaapelit. Sähköiseen 
mitoitukseen kuuluu muuntamopaikkojen ja KJ-kaapeleiden alustava kartoitus. Lisäksi 
sähköteknisessä mitoituksessa on otettava huomioon verkon jännitehäviöt, 
nollausehdot ja kuormitusvirrat. Kuormitusvirrat ja jännitehäviöt voidaan laskea Trimble 
Nisin laskentatyökalulla. 
 
Kuormitusvirtojen laskennassa tulee ottaa huomioon seuraavia asioita: 
- Muuntaja vaihdetaan, jos kuormitusasete ylittää 100 % tai järjestetään verkon 
kuormia.  
- Sulakkeiden on kestettävä laskennallinen kuormitusvirta. 
- Johtimien on kestettävä kuormitusvirta. 
- Jakokaappien tyypillinen nimellisvirta on 400 A tai 630 A, ja niiden on kestettävä 
kuormitusvirrat. 
- PJ- verkon ylivirta- ja vikasuojaukset sulakkeilla ovat SFS 6000:n mukaan. 
- Pienimmät sallittavat jännitetasot ovat taajamassa 220 V ja maaseudulla sekä 
haja- asutusalueella 215 V. 
-  Riittävät oikosulkuvirrat pitää olla liittymispisteissä. 
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Sähköisen suunnittelun valmistuttua lähetetään suunnitelma vielä tilaajan 
suunnittelijalle tarkistettavaksi ja hyväksytettäväksi. [5.] 
4.3 Maastosuunnittelu 
Maastosuunnitelma tehdään suunnitelma-alueelle yleensä silloin, kun sähköinen 
suunnitelma on valmis. Maastosuunnittelu kannattaa aloittaa sähköisen suunnitelman 
loppu vaiheessa. Tällöin maastokäynnin jälkeen sähköiseen suunnitelmaan voidaan 
tehdä vielä muutoksia. Maastosuunnitelmaa tehdessä on minimoitava asennushaitat ja 
taloudelliset kustannukset sekä suunnitella johdon asentaminen maastoon pyrkien 
mahdollisimman lyhyeen johtopituuteen.  
 
Esimerkiksi maastokäynnin yhteydessä voi tulla muutoksia kaapelireitille. 
Pääkaupunkiseudulla kaapelireitti pyritään aina sijoittamaan kevyen liikeenteen 
reunaan asfaltoimattomalle alueelle taloudellisista syistä. Esimerkiksi maastokäyntiä 
tehdessä saattaa huomata, että kevyen liikenteen reunaan onkin pystytetty puita eikä 
siihen mahdu sijoittamaan kaapelia. Tällöin kaapelireitti joudutaan suunnittelemaan 
uudestaan. 
 
Ennen maastokäyntiä on hyvä selvittää alueen johtotiedot, varsinkin kaupunkialueilla. 
Johtotiedoista selviävät sähkö-, puhelin-, kuitukaapeleiden sekä vesi-, lämpö-, ja 
viemäputkien sijainnit. Johtotietokartasta saattaa myös näkyä mahdolliset 
suojaputkivaraukset, jotka ovat vapaana. Nämä tiedot helpottavat todella paljon 
maastosuunnittelua, varsinkin tiedot vapaista suojaputkien sijainnista ja siitä monta 
niitä on asennettuna. Kaupunkiolosuhteissa maastosuunnittelijan tavoite on aina 
suunnitella sähkökaapelireitti siten, että käytetään olemassa olevia putkia, tai niin, ettei 
ajo- eikä pyöräteitä jouduttaisi rikkomaan vaan kaapelireitti kulkisi kevyenliikenteen 
reunaa pitkin. 
 
Maastosuunnittelijan tehtäviin kuuluu myös hankkia tarvittavat sijoitusluvat 
maanomistajilta, joka voi olla yksityinen maanomistaja, kunta, kaupunki, 
aluehallintavirasto (AVI) tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). 
Maastosuunnittelija ottaa kyseiseen maanomistajaan tai viranomaiseen yhteyttä ja 
sopii hänen kanssaan esimerkiksi kaapelin sijoittamisesta suunnitellulle alueelle, jonka 
jälkeen hän antaa myönteisen tai kielteisen päätöksen sijoitusluvalle. Maanomistajan 
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tai viranomaisen antaessa kielteisen päätöksen sijoitusluvalle joudutaan 
suunnittelemaan tai neuvottelemaan uudesta kaapelireitistä. 
 
Bredanniitynkujan maastosuunnittelun ensimmäinen vaihe oli muuntamon ja KJ-
kaapeloinnin kartoitus, jonka jälkeen suunniteltiin PJ-kaapelin reitti. Alue oli 
maastoltaan helppoa suunnittelun ja rakentamisen kannalta. Tonttirajat olivat selvät 
kartalla sekä maastossa. PJ-kaapelit pyritään aina sijoittamaan samaan kaapeliojaan 
kuin KJ-kaapelit, kustannussyistä.  Projektissa oli tärkeää selvittää, mistä kohtaa KJ-
kaapeli pääsisi alittamaan junaradan. Tämä selvitettiin maastokäynnin yhteydessä. 
Maastokäynnin jälkeen viimeisteltiin sähköinen suunnitelma ja korjattiin KJ-kaapelin 
reittiä hieman junaradan alituksen kohdalta. Kuvassa 2 näkyy viimeistelty sähköinen 
suunnitelma. Suunnitelmassa näkyy muuntamon ja jakokaappien sijainti sekä KJ- ja 








Pylväiden ja ilmakaapeleiden purkutyön alkaessa tulee suunnittelijan hankkia tilaajalta 
pylväitä koskevat tarvittavat tiedot, jos ne ovat saatavissa. Suunnitelmaa tulee sisältyä 
purkutyöselostus, jossa on kaikki tarvittavat tiedot, jotta purkutyö voidaan tehdä 
turvallisesti. Suunnitelmassa arvioidaan myös työmenetelmä, joka parhaiten soveltuu 
ko. kohteeseen. Purkutyön suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on se, ettei 
purettavaan pylvääseen kiivetä. Jos kuitenkin muiden menetelmien käyttäminen eri 
syistä ei sovellu työhön, voidaan purkutyö tehdä pylvääseen kiipeämällä.  
Purkutyö tehdään aina työsuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa esitetään 
käytettävä purkutyömenetelmä, työjärjestys, erityisen turvallisuusnäkökohdat ja 
mahdollisen pylvääseen kiipeämisen varalta tarvittavat toimenpiteet ja varmistuksen. 
Lisäksi on laadittava liikennejärjestelyt ja varoitusmerkinnät tien koosta riippumatta. 
Ennen purkutyötä aloittamista varoitetaan alueella olevia ulkopuolisia henkilöitä, 
maanomistajia yms.  työn aiheuttamista vaaroista. 
Brdanniitynkujan projektissa puretaan olemassa oleva KJ-ilmalinja, joka tällä hetkellä 
ylittää junaradan. Ennen purkua tilalle ensin maakaapeloidaan junaradan ali KJ-
kaapeli. Purettavaa on noin 100 metriä KJ-ilmajohtoa ja kolme pylvästä sekä pylväiden 
harukset. 
Kuvasta 3 näkyy ko. purkusuunnitelma. Purkutyö aloitetaan kuvan mukaisesti 
Bredanniitynkujalta. Pylväitä ei tarvitse erikseen tukea, sillä pylväät ovat tuettuja 
oikeista kulmista. Ensin pudotetaan KJ-ilmakaapeli Bredanniitynkujan pylväiden väliltä 
maahan. Tämän jälkeen pudotetaan KJ-ilmakaapeli junaradan päältä hallitusti 
ratahallinnon ilmakaapeleiden päälle, josta KJ-ilmakaapeli vedetään pois. Ennen KJ-
kaapelin pudotusta ratahallinto laittaa rataosan kylmäksi ja sieltä tulee asentajat 
maadoittamaan radan purkutyön ajaksi. Kun KJ-ilmakaapeli on poistettu, puretaan 




Kuva 3. Purkusuunnitelma. 
 
4.5 Projektin toteutuksen tapa 
Bredanniitynkujan kaava-alueen sähköverkon rakentaminen tapahtui 
maakaapeloimalla, sillä Kauniaisten kaupunki ja Carunan tavoitteena on 
maakaapeloida suurin osa sähköverkostaan. Alueelle rakennetaan yksi 
puistomuuntamo, kaksi jakokaappia, KJ- ja PJ-maakaapeliverkkoa sekä puretaan KJ-
ilmajohtoverkko. Nämä kaikki sähköverkon komponentit oli määritelty 
hankekuvauksella, paitsi jakokaapit. Jakokaapit sijoitettiin siten, että ne toimivat 
sähköverkon maadoituspisteinä ja ovat mahdollisimman lähellä pienjänniteverkon 
kulutuspistettä. 
4.5.1 Maakaapelointi 
Maakaapeloidessa käytetään maahan asennettavaksi tarkoitettuja vaipallisia 
kaapelityyppejä. Kaapeleita on kahden eri tyyppistä: kaapeleita jotka on varustettu 
maadoitettavalla metallisella kosketussuojalla (MCMK, AMCMK tai AXCMK) tai 
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kaapeleita, jotka on ilman maadoitettavaa kosketussuojaa (AXMK tai AXMKE). [7.] 
Kuvassa 6 näkyy AXMK-voimakaapeli. 
Caruna on ohjeistanut heidän urakoitsijoitaan käyttämään vain tiettyjä kaapeleita ja 
tietyn kokoisia kaapeleita: 
- AXMK 4x50 
- AXMK 4x95 
- AXMK 4x150 
- AXMK 4x240 
- AXMK 4x300 
 
 
Kuva 4. AXMK-voimakaapeli [6.] 
Maakaapeloidessa on asennettava kaapelit tarpeeksi syvälle. Kaapelin asennus 
syvyydeksi suositellaan vähintään 0,7 m:n syvyyteen. Maadoitettavalla metallisella 
kosketussuojalla varustettu kaapelilla, voidaan käyttää riippuen asennuksen tekijän ja 
haltijan ohjeistuksista pienempää asennussyvyyttä. Jos kaapeli asennetaan alle 0,3 m 
syvyyteen, kaapeli täytyy suojata mekaanisesti esimerkiksi suojaputkella. Kuvassa 5 on 




Kuva 5. Kaapeliojan periaatteellinen poikkileikkaus [7.] 
Asennettaessa maahan kaapeleita, joissa ei ole maadoitettavaa kosketussuojaa, tulee 
tuolloin noudattaa kaapelin mekaanisessa suojauksessa eri asennussyvyyksille 
tarkoitettua taulukkoa 1. [7.] 
Taulukko 1. Ilman metallista kosketussuojaa olevan maakaapelin suojaus eri 
asennussyvyyksillä [7.] 
Kaapelin asennussyvyys h Standarin SFS-EN 50086-
2-4 mukaisen 
iskunkestävyyden mukaan 
Standardin SFS 5608 
mukaisen lujuusluokan 
mukaan 
h>0,7 merkkinauha merkkinauha 





Normaali käyttö N Raskas käyttö A 
0,3 m ≤	h	≤	0,5	m	muilla	
alueilla 
Normaali käyttö N Keskiraskas käyttö B 
Asennettaessa kaapelia maan pinnalle kaapeli on suojattava luotettavasti kiinnitetyllä 
raskaan käytön A-luokan suojaputkella, betonikourulla, betonivalulla tai vastaavalla 
tavalla. Kiinnittäessä kaapelia kallion pintaan suositellaan käytettäväksi muototerästä, 
putkea tai kourua sekä lisäksi päälle tehtyä betonivalua. Kaapelin noustessa maasta tai 
vedestä pinnalle kaapeli on suojattava muototeräksellä, vähintään lujuusluokan 4 
asennusputkella tai samalla tavalla vähintään 1,5 m:n korkeudelle ja liikenneväylän 
varrella vähintään 2 m:n korkeudelle maan pinnasta sekä suojauksen on ulotuttava 
maan tai veden pinnan alle. [7.] 
Espoo ja Kauniaisten kaupungissa on ohjeistettu, että kaikki uudet rakennettavat 
maakaapelit heidän kaupungissa tulee suojata suojakourulla tai asennettava 
suojaputkeen sekä upotettava 0,7 m:n syvyyteen. KJ-kaapelit suojataan aina omalla 
suojaputkella ja PJ-kaapeleita voidaan sijoittaa useampia samaan putkeen. 
Pääkaupunkiseudun-ohjeistuksen mukaan A-luokan suojaputkea tulee käyttää teiden 
alituksessa ja muualla voidaan käyttää B-luokan suojaputkea. 
Kaupungeissa on pyritty maakaapeloimaan suurimman osan verkosta 
sähkömarkkinalain kiristyttyä vuoden 2013 jälkeen. Sähkömarkkinalaissa määrättiin, 
että taajama-alueilla vuoteen 2023 mennessä saa asiakkaan katko kestää vain 
maksimissaan kuusi tuntia. Maakaapeloimalla kaupunkialueiden verkot mahdollistetaan 
se, että katkoajat saadaan minimoitua maakaapeleiden ollessa suojassa maan alla 
myrskyiltä. 
4.5.2 Puistomuuntamo 
Suunnittelutyö lähtee liikkeelle puistomuuntamoiden sijoituspaikkojen selvittämisellä. 
Puistomuuntamo asettaa ehdot keskijänniteverkolle sekä pienjänniteverkolle, jonka 
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takia puistomuuntamon sijoituspaikan selvittäminen on ehdoton edellytys suunnitelmaa 
aloittaessa. Puistomuuntamo yritetään sijoittaa aina mahdollisimman lähelle 
pienjänniteverkon kuormituksen painopistettä, jotta saadaan runkojohtojen pituuden 
minimoitua ja siten oikosulkuvirta maksimoitua. Tämä on yksi puistomuuntamon 
sijoittamisen pääperiaatteista, mutta kuitenkin kannattaa puistomuuntamon sijoittamista 
tarkastella ensisijaisesti keskijänniteverkon ehdoilla. Muuntamo sijoitetaan siten, että 
nykyiset KJ-kaapelit saadaan käännettyä suoraan muuntamoon jatkamatta tai siten, 
että rakennettaisiin mahdollisimman vähän uutta KJ-kaapelia. Tällä tavoin vältytään 
kalliiden KJ-kaapeleiden jatkojen tekemisiltä ja uusien asentamiselta. 
Asemakaava-alueella muuntamot sijoitetaan yleensä ET-tonteille eli Yhdyskuntate-
knistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle, kaupungin tai kunnan 
omistamalle tontille. Muuntamo sijoitetaan ET-tontille vain silloin, kun kaavoitetaan uut-
ta asuinaluetta, johon rakennetaan uutta jakeluverkkoa. Saneerattaessa verkkoa 
muuntamot sijoitetaan pääsääntöisesti kaupungin tai kunnan omistamalle tontille mah-
dollisimman lähelle tontin rajaa. Viimeisenä vaihtoehtona on muuntamon sijoittaminen 
yksityisen omistamalle tontille. 
Kun muuntamolle on löydetty sijoituspaikka, joka on pienjänniteverkon painopisteessä 
ja täyttää keskijänniteverkon ehdot, on tarkasteltava myös sijoituspaikan maastoa. 
Muuntamon sijoituksessa on suositeltavaa hyödyntää valmiiksi kivettömiä ja puuttomia 
alueita. Tällä tavoin muuntamon perustuksen voi tehdä helpoissa olosuhteissa, mikä 
vähentää kustannuksia. Puuttomia alueita suositellaan, koska asemakaava-alueilla voi 
olla, että puun kaatamiselle ei välttämättä saada lupaa. Rinteeseenkään muuntamoa ei 
suositella sijoittamaan, jotta perustustyön yhteydessä ei tarvitse tuoda lisää maa-
ainesta, joka toisi työlle lisäkustannuksia. Lisäksi on huomioitava, että muuntamo vaatii 
ympärilleen 1,5 m vapaata tilaa. 
Maastosuunnittelijan suunnitellessa muuntamolle sijoituspaikkaa tulee ottaa huomioon 
myös standardin SFS 6002 ilmajohtojen läheisyydessä tehtäviä töitä koskevat 
vaatimukset. Kyseisiä vaatimuksia tulee noudattaa, jos avolinjaa ei voida kytkeä 
jännitteettömäksi muuntamon nostotyön ajaksi. Esimerkiksi työskenneltäessä 
keskijänniteilmajohtojen lähettyvillä puominosturilla ei koneen työalue mahdollinen 
taakka mukaan luettuna saa ulottua 3 m lähemmäksi keskijännitelinjasta. [8.] 
Pääsääntöisesti puistomuuntamo sijoitetaan siten, ettei maantieltä suistuva ajoneuvo 
voi törmätä muuntamoon eikä se saa muodostaa näköestettä. Mikäli puistomuuntamo 
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suunnitellaan lähelle liikenneviraston hallinnoimaa tiealuetta, se tarvitsee maantielain 
mukaisen luvan, joka koskee tiealueeseen kohdistuvaa työtä sekä rakennelmien ja 
laitteiden sijoittamista tiealueelle. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että teiden suoja-alue 
ulottuu 20 m:n päähän ajoradan keskilinjasta. Suoja- tai näkemäalueelle sijoitettava 
puistomuuntamo vaatii aina tienpitoviranomaisen poikkeamispäätöksen. [9.] 
Muuntaja, joka sisältää vähintään 200 l luokan 01 eristysnestettä, tulee noudattaa 
kuvan 6 etäisyyksiä lähellä olevista rakennuksista, jos muuntamossa ei ole valmiiksi 
erityisiä palonkestävyysominaisuuksia. Mikäli muuntamoa lähellä olevien rakennusten 
osastoivuus on huonompi kuin EI 120, tulee muuntamon etäisyys rakennuksesta olla 
vähintään 5 m ja pystysuunnassa 10 m. Etäisyydet voivat olla pienempiä, jos 
muuntamo rakennetaan omaksi palo-osastokseen käyttämällä vähintään EI 120 
luokkaisia osastoivia rakennusosia.  
 
Kuva 6. Puistomuuntamon sijoitus paloturvallisuuden kannalta. 
Bredanniitynkujan projektilla on suunniteltu rakennettavaksi puistomuuntamo ABB 
Jupiter W16, johon tulee 1000 kVA:n muuntaja. Muuntamokoppi on pituudeltaan 3,634 
m, leveydeltään 2,343 m ja korkeudeltaan 2,558 m. Muuntamokoppi on jaettu PJ ja KJ 
puoliksi. KJ puoli, johon tulee muuntaja, on pituudeltaan 2,160 m, leveydeltään 1,273 m 




Jakokaappi kuuluu sähkönjakeluverkonjärjestelmä komponentteihin. Jakokaapin koko 
riippuu siitä, mikä runkokaapeli syöttää jakokaappia tai siitä mitä jakokaapista lähtee. 
Caruna on ohjeistanut urakoitsijoitaan käyttämään ABB:n valmistamia jakokaappeja.  
ABB:n Kabeldon CDC- ja SDC- jakokaapit voidaan varustaa 400 A:n tai 630 A:n 
kiskostoilla. Jakokaapit perustuvat kosketussuojattuun kiskojärjestelmään, johon kojeet 
voidaan asentaa omavalintaiseen järjestykseen nimellisvirrasta riippumatta. Kyseisellä 
jakokaappi mallilla jokaisella komponentilla on IP2X-kotelointiluokka sekä 
moduulisidonnainen mitta, joka on 12,5mm. Tämän avulla asennukseen tarvittava tila 
voidaan laskea helposti ja valita sopiva kaappi. [10.] 
 
Jakokaappia sijoitettaessa voidaan käyttää samanlaisia periaatteita kuin muuntamoa 
sijoitettaessa. Jakokaapit sijoitetaan tyypillisesti mahdollisimman lähelle 
pienjänniteverkon kulutuspistettä. Tällöin jakokaapilta voidaan viedä liittymiskaapelia 
mahdollisimman monelle kulutuspisteelle. Jakokaapin sijoituspaikan valinnassa on 
myös huomioitava sähköverkon vaatimukset maadoitusten osalta, sillä jakokaappeja 
voidaan käyttää myös sähköverkon maadoituspisteinä. 
Sijainnin päätettyä valitaan jakokaapin koko. Koon valinnassa täytyy ottaa huomioon, 
jakokaapin sijainti, kuten tuleeko alueelle lisää tarvetta sähköliittymille. Tällöin 
kannattaa valita jakokaappi siten, että myöhemmin ei tarvitse vaihtaa jakokaappia 
uuteen tilan puutteen takia.  
Jakokaappien koko saadaan selville laskemalla yhteen kojeiden moduulien lukumäärä. 
Taulukosta 2 nähdään, kuinka monta moduulia ABB:n SLD-malliset jonovarokekytkimet 






Taulukko 2. Moduulien määrä eri jonovarokekytkimillä ja kiskoliitännällä. 
SLD 000 3 moduulia 
SLD 00 4 moduulia 
SLD 1 10 moduulia 
SLD 2 12 moduulia 






Kuva 7. Jakokaappi ja sen sisältö Bredanniitynkujalla. 
Uusien jakokaapin täyttö yleensä aloitetaan edeten vasemmasta reunasta oikeaan, 
kuten kuvassa 7 näkyy. Jakokaappiin sijoitetaan ensimmäiseksi jakokaapin 
syöttökaapelit ADB3M-kiskoliitoksilla ja näiden jälkeen jatkavat runkokaapelit kytketään 
400 A SLD2-jonovarokekytkimiin. Syöttökaapelit voidaan joissakin tapauksissa asentaa 
myös jakokaapin keskelle. Jakokaappien syöttökaapeleiden asennus jakokaapin 
keskelle kannattaa tehdä varsinkin silloin kun on kyseessä suuremmat jakokaapit, 
joissa on paljon suurvirtaisiä lähtöjä, joiden takia jakokaapin kiskoston kuormitus on 
kriittinen. Runkokaapeleiden asennuksen jälkeen tulevat, kerrostalojen ja 
omakotitalojen eri kuitukaappien ja vesipumppaamojen liittymiskaapelit. Omakotitalojen 
liittymiskaapelit ovat yleensä AXMK25, jolloin käytetään SLD000-jonovarokekytkintä. 
SLD000-jonovarokekytkimiin voidaan asentaa alilähtöinä toisenkin omakotilon 
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liittymiskaapeli, jos sen liittymiskaapeli on myös AXMK25. Alilähtöjä tehdään, jotta 
säästetään tilaa jakokaapissa sekä kustannussyistä. Kyseistä asennustapaa on 
käytetty opinnäytetyön esimerkki suunnitelmassa, ks. kuva 8.  
 
Kuva 8. Jakokaappikaavio 
Erikoistapauksina ovat kuitenkin kuluttajat, jotka tuottavat omaa sähköä esimerkiksi 
aurinkopaneeleilla. Itse sähköä tuottaville kuluttajille varataan omat lähdöt 
jakokaapista, jotka varustetaan varoitustekstillä. Varoitustekstissä varoitetaan kyseisen 
jakokaapin kanssa työskenteleviä takajännitteestä.  
Bredanniitynkujan kaava-alueen projektilla käytettiin kahta jakokaappia. Työllä 
käytettiin ABB Kabaledon CDC 640, jonka kiskoston mitoitusvirta on 630 A.  
Jakokaappeja sijoittaessa otettiin huomioon kaava-alue, montako tonttia alueella ja 
miten tiet on rakennettu kaava-alueella. Näitä huomioiden jakokaapit sijoitettiin 
pienjänniteverkon kulutuspisteisiin, jotta saatiin mahdollisimman monen kuluttajan 
kaapelit jakokaappiin siten, että kaapeleiden kaapelointi matka oli alle 100 m. Carunan 
ohjeistusten mukaan maakaapeloinnin ylittäessä 100m jouduttaisiin käyttämään 






Kuva 9. Suunnitellut jakokaapit verkkokartalla. 
4.6 Sijoituslupa-asiat 
Sijoitusluvalla tarkoitetaan lupaa, jolla saadaan sijoittaa sähköverkon komponentti 
alueen omistajan alueelle. Jakeluverkon toiminta-alueella nämä laitteet omistaa 
yleensä jakeluverkkoyhtiö. Sijoituslupien haku kuuluu suunnittelijan tehtäviin. 














- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) 
- aluehallintavirastolta. 
Sijoituslupa ja johtotiedot kunnalta 
Kunnan ja kaupungin alueille on lähes aina haettava sijoitettaville johdoille ja muille 
sähköverkon komponenteille sijoituslupa. Sijoituslupa ja johtotiedot haetaan Espoossa 
sähköisesti eLupa-palvelun kautta. Kauniaisten johtotiedot haetaan samasta eLupa-
palvelusta kuin Espoossa ja sijoituslupa haetaan lomakkeella, ks. liite 1. Kuvassa 10 on 
Espoon sähköinen asiointipalvelu, josta voi hakea johtotietoja Kauniaisten 
kaupunginalueista. 
 
Kuva 10. Espoon eLupa-palvelu. [12.] 
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Sijoitussuunnitelma on yleensä tehtävä kadun tai puistoalueen asemapiirrokseen, joka 
toimitetaan haettaessa sijoituslupaa. Sijoitussuunnitelma tehdään ajantasaiselle kanta- 
tai johtokartalle, jos ajantasaista asemapiirustusta ei löydy kadusta tai viheralueesta 
noudatetaan jakeluverkon ohjeistusta. Jakeluverkon ohjeistus on, että tienrakennuksen 
yhteydessä suunnitellaan sijoitettavat laitteet alueelle. Tällöin tehdään suunnitelmat 
kadunrakennussuunnitelmalle, jonka saa kunnalta tai kaupungilta. Espoon ja 
Kauniaisten lupapalvelu ovat myös hyväksyneet sijoitussuunnitelmat, jotka on tehty 
verkkokarttaan. Kuva 11 on mallipiirustus sijoitusluvan hakua varten. 
 
Kuva 11. Sijoitusluvan liitepiirustuksen mallipiirustus [13]. 
Espoossa ja Kauniaisissa lyhyillä maakaapelireiteillä ei aina tarvitse sijoituslupaa, 
mutta kaivulupa täytyy aina hakea. 
Näissä seuraavissa tapauksissa, joissa on alle 20 metriä maakaapelointia, ei tarvitse 
hakea sijoituslupaa: 
- kiinteistöliittymissä, silloin kun ei tarvitse alittaa katua 
- kiinteistöliittymissä, silloin kun tarvitsee alittaa katua, mutta katu 
rakenteeltaan sorapäällysteinen 
- muissa kiinteistöliittymiä koskevissa harkinnanvaraisissa tapauksissa, joissa 
asiasta päättävät katuluvan- ja sijoitusluvanmyöntäjät yhdessä 
- kaapeliasennuksissa, silloin kun putkitus on valmiiksi asennettu 
- paikallisten vuotokohtien korjauksissa. 
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Edellisissä tapauksissa haetaan vain kaivulupa työlle ja tehdään johtokartoitus, kun 
kaivu työ ovat valmiit.  
Sijoituslupa ratahallintokeskukselta 
Rautatiealue on ensisijaisesti tarkoitettu vain rautatietoimintoja varten, jolloin sen 
ulkopuoliset johdot, kaapelit yms. tulee sijoittaa rautatiealueen ulkopuolelle. Jos kaapeli 
päätetään kuitenkin sijoittaa rautatiealueelle, johto on sijoitettava siten, ettei siitä eikä 
sen rakentamisesta, merkitsemisestä ja kunnossapidosta aiheudu haittaa sähkö- tai 
liikenneturvallisuudelle. Tämän lisäksi on otettava huomioon rautatiealueen nykyisen ja 
tulevan käytön, radan kunnossapidon ja rautatiealueella olevien johtojen ja laitteiden 
asettamat vaatimukset sekä ympäristöllisiin näkökohtiin on kiinnitettävä huomiota. 
Erityisesti on huomioitava, että rautatien sähköistys saattaa vaikuttaa ratkaisevasti 
kaapelin sijaintipaikan valintaan ja asennustapaan. [14.] 
Sijoitussuunnitelma tulee aina laatia, kun rakennetaan ratahallintokeskuksen alueelle, 
pylväslinjaa, ilmajohtoa, maakaapelia tai muita laitteita. Suunnitelmaan merkitään 
kaapelin suojaustapa mekaanisia ja sähköisiä vaikutuksia vastaan. 
Sijoitussuunnitelmaa tehtäessä on otettava huomioon rataosan tulevat 
rakennussuunnitelmat. Tarvittaessa tehdään katselmus ratahallinnon rataisännöitsijän 
kanssa, jonka alueella ollaan. [14.] 
Sähköverkon komponentin sijoituspaikan selvittämisen jälkeen laaditaan suunnitelma 
johdon rakentamisesta. Suunnitelma lähetetään kirjallisesti RHK:n valtuuttamalle luvan 
käsittelijälle risteämäluvan laadintaa varten, joka kuuluu rataisännöitsijän tehtäviin. 
Hakemuksesta sekä suunnitelmista tulee toimittaa kolme sarjaa taso- ja 
leikkauspiirustuksia mapitettuina. [13.] 
Ratahallinnon lupahakemuksella tulee olla nämä asiat selvillä lupaa hakiessa: 
- lyhyt selitys työstä 
- sijainti- ja tyyppitiedot, esim. rataosa, kaupunki ja lähin osoite. 
- työn tyyppi, esim, alitus, ylittys, sijoitus, purku tai louhinta 
- kaapelin tiedot 
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- suojaputken tiedot 
- alitusmenetelmä esim. Tunkkaus tai avokaivuu 
- ratakilometri (alkaa ja päättyy) 
- GPS-koordinaatit. 
Kuvassa 12 on leikkauspiirustus Bredanniitynkujan projektista, jossa alitetaan junarata 
Koivuhovin aseman lähettyvillä. Leikkauspiirustuksella kuvataan, miten junaradan alitus 
tulee tapahtumaan, ks. kuva 12.  Leikkauspiirustuksella tulee selvitä tapa, jolla junarata 
alitetaan, etäisyys radasta ja tarkka sijainti alituksesta. 
 
Kuva 12. Radanalituksen leikkauspiirustus. 
Mikäli suunnitelman toteuttamiselle ei ole estettä, ratahallintokeskuksen valtuuttama 
luvan käsittelijä myöntää risteämän omistajalle risteämäluvan, joka voidaan toimittaa 
myös hakijalle. Lupa tulee ehtoineen voimaan ja hakija sitovaksi, kun hakija on 
suorittanut lupamaksut. Lisäksi lupaan voidaan liittää erityisehtoja, jotka liittyvät 
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risteämään, junaturvallisuuteen, tiedoissa oleviin suunnitelmiin, ajoneuvojen tai 
työkoneiden liikkumiseen rautatiealueella. [14.] 
Sijoituslupa maanomistajalta 
Maanomistajien kanssa kannattaa aloittaa neuvottelut jo suunnitelman varhaisessa 
vaiheessa, jos vaikka maanomistaja ei hyväksykään suunniteltua kaapelireittiä. Tällä 
tavoin vältytään ylimääräisiltä töiltä. Maanomistajilta haettaviin sijoituslupiin ei tarvitse 
tilata kantakarttaotetta tai tienrakennussuunnitelmaa, vaan sijoitettavat sähköverkon 
komponentin voidaan esittää sähköverkko kartalla. Sähköverkkokomponenttien 
jäädessä sähköverkonhaltijan käyttöön tulee maanomistajilta hakea maanomistajan 
suostumuksella. Suostumuksia lähetetään kaksi kappaletta, joista toinen jää 
maanomistajalle ja toinen lähetetään sähköverkonhaltijalle.  
Puistomuuntamon sijoituslupa 
Puistomuuntamon sijoitusluvan hakee aina arkkitehti. Puistomuuntamot luokitellaan 
Kauniaisten alueella rakennuksiksi, jonka vuoksi muuntamoiden sijoittamiseen 
tarvitaan arkkitehdin piirtämät piirustukset. Puistomuuntamot ovat ainoat sähköverkon 
komponenteista, jotka tarvitsevat arkkitehdin piirtämät rakennus- ja 
sijoituslupasuunnitelmat. Arkkitehdin tehtyä rakennus- ja sijoitussuunnitelmat, lähetään 
hän suunnitelmansa maastosuunnittelijalle, jonka jälkeen muuntamo sijoitetaan sille 
suunnitellulle paikalle. 
Kaivulupa 
Kaivulupa tulee hakea aina ennen kaivutyön aloittamista kadulla ja muulla yleisellä 
alueella. Kaivulupaa haetaan, kun sijoituslupa on myönnetty, muuten kaivulupaa ei voi 
hakea. Kaivulupa on maksullinen ja haetaan alueen omistajalta. Kauniaisissa kaivutyön 
valmistuttua tulee kaivajan hakea kartoitusta kaivamalleen alueelleen, jotta 
johtotietokartta pysyy ajan tasalla. 
4.7 Sähkönjakelu keskeytykset projektin aikana 
Suunnitellut työkeskeytykset tehdään Carunan sähkövahdissa kartalta. Sähkövahdin 
kautta tilataan suunnittelulle alueelle keskeytys. Keskeytys tilataan yleensä jakokaapin 
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vaihdon ajaksi ja kaapeleiden jatkojen tekemisen ajaksi sekä muihin 
verkonrakennusprojekteihin. Carunan määräysten mukaan suunnitellut keskeytykset 
saa maksimissaan kestää kolme tuntia.  
Projektissa on suunniteltu tehtävän yksi keskeytys. Keskeytys tehdään, kun muuntamo 
ja KJ-verkko on saatu rakennettua. Keskeytys joudutaan tilaamaan, jotta saadaan 
tehtyä jatkot uudelta KJ-kaapelilta vanhalle KJ-kaapelille. 
5 Yhteenveto 
Insinöörityön kirjoittamista oikeaa projektia tehdessä oli erittäin opettavaista, koska 
teorian ja käytännön yhdistäminen on mielestäni tehokkain tapa kehittyä sekä oppia 
uutta. 
Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa sähkönjakeluverkko kaava-
alueelle Bredanniitynkujalle Kauniaisiin. Insinöörityön tavoitteena oli selvittää 
jakeluverkkojen suunnittelussa sekä työkarttojen laadinnassa huomioitavia asioita 
Kauniaisissa. Lisäksi tavoitteena oli käydä yleisesti läpi PKS:n sekä Caruna Espoo 
Oy:n vaatimuksia ja periaatteita, jotka suunnittelijan tulee ottaa erityisesti huomioon. 
Työ rajattiin koskemaan pelkästään kaupunkiverkkoa, joka on suurimmaksi osaksi 
maakaapeloitu.  
Insinöörityössä läpi käyty Bredanniitynkujan jakeluverkko on rakentamisen kannalta 
vielä kesken. Sähköinen suunnitelma ja purkusuunnitelma ovat valmiita ja ovat olleet 
hyväksytettävänä Carunan suunnittelijalla. Voisi sanoa, että projekti on puoliksi valmis. 
Alueelle on rakennettu jakokaapit ja niille on vedetty väliaikaiset syötöt, jotta tontteja 
ostaneet asiakkaat saavat sähköä. Projektissa on jäljellä rakentamatta muuntamo ja 
KJ-kaapeli. Nämä odottavat vielä lupia Kauniaisten kaupungilta sekä yksityisiltä 
omistajilta. Mielestäni projekti oli alueelta helppo suunnittelun ja rakentamisen 
kannalta, lukuun ottamatta junaradan alitusta ja KJ-ilmakaapelin purkua junaradan 
päältä, jotka ovat varmasti vaativia toteuttaa. 
Projektin myötä on tullut opittua, miten monipuolisia tehtäviä on projektivastaavalla 
tämän kaltaisissa projekteissa. Kaikkien toimintojen ohjaaminen isomman projektin 




1 Relacom yritysesitys 2017.  Yrityksen sisäinen dokumentti. Relacom Finland Oy. 
Luettu 07.10.2017. 
2 Carunan yritysesitys 2017. Yrityksen sisäinen dokumentti. Caruna. Luettu 
07.10.2017. 
3 Carunan jakeluverkkoalueet. Verkkodokumentti. 
<https://www.caruna.fi/asiakaspalvelu/hinnastot-ja-sopimusehdot/hinnan-
muodostuminen> 
4 Sähkömarkkinalaki. Verkkodokumentti. 
<http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588> Luettu 13.10.2017 
5 Jakeluverkon dokumentointikäsikirja 2015. Ohje urakoitsijoille. Caruna. Luettu 
13.10.2017 
6 AXMK Voimakaapeli. 
<http://www.reka.fi/voimakaapelit/alumiinivoimakaapelit/axmk-voimakaapeli> 
7 SFS 6000-8-814. ”Pienjännitesähköasennukset”. Osa 8-814: ”Täydentävät 
vaatimukset. Kaapelien asentaminen maahan tai veteen”, 2012. Helsinki: 
Suomen Standarisoimisliitto. Luettu 22.10.2017  
8 SFS 6002-641-642. ”Sähkötyöturvallisuus.” Liite Z: ”Työskentely jännitteisten 
osien läheisyydessä.”, 2007. Helsinki: Suomen Standarisointiliitto. Luettu 
24.10.2017. 
9 Liikennevirasto 2014, 12. ”Puistomuuntamot ja kaapelinjakokaapit” 
<https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2014-15_sahko_telejohdot_web.pdf> 
Luettu 29.10.17 
10 ABB ”Kabeldon, kaapelijakokaapit ja kytkimet”, 2012. Verkkodokumentti. 
<https://library.e.abb.com/public/04669f417a032790c12573db003b0178/Kabeldo
n_final_lores.pdf> Luettu 09.11.17 
11 Caruna ”Urakoitsijan vastuulla -> Liittymiskaapeli ja kaapeliojan kaivaminen” 
<https://caruna-cms-prod.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/web_caruna_rakentajan_sahkomuistio_fi.pdf?gK3NTPGLNhz
8oVhEvy7AHiwwV7fiYqdG> Luettu 10.11.17 





13 Espoo ”sijoitusluvan liitepiirustusten mallipiirustukset” 
<http://www.espoo.fi/download/noname/%7B9F73DA6A-B73D-421A-82F8-
58DF6B2DEFFF%7D/46490> 
14 Ratahallintokeskus ”Yleisohje johdoista ja kaapeleista ratahallintokeskuksen 
alueella” Verkkodokumentti. 
<https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf4/rhk_b13_yleisohje_johdoista_kaapeleista.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































alitukset 1 x MP 100 A-putkea
Pitkittäisputkitus 1 x MP 100 B-putkea
905578
1074619
K 1 kaappi kaivon viereen




Putkitus 1 x MP 110 triplaputkea
K 1 kaappi kaivon viereen
Yhteiskäyttökaivo ELISAn kanssa 1500
CARUNA
Keskijännitteelle 1 x 160 putki
































































































































Elisa 1 x 100
DNA 1 x 110
Caruna 1 x 160
Ylimääräinen 1 x 100
Elisa 1 x 100
DNA 1 x 110
Caruna 1 x 110
Ylimääräinen 1 x 100
Elisa 1 x 100
DNA 1 x 110
Caruna 2 x 110
Ylimääräinen 1 x 100
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